Zalacznik nr 1 do SIWZ
UMOWA NI: .covvvinieinennnen

zawarta w dniu ................ W oo, pomigdzy Skarbem Panstwa - Komenda
Wojewo6dzka Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie, ul. Domaniewska 40, 02-672
Warszawa, NIP: 526-179-67-33, zwanym dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:

Petnomocnika .........cccovvuvviieiiiniiiiniiiniinnn — eeeetecssccestcinsetesttntetnstsnssennees na

Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego, ogloszonego w Biuletynie Zaméwien
Publicznych w dniu ..................... pod nr.............ool , zawarto umowe
0 nastepujacej tresci:
§1
Przedmiot umowy wraz z jego opisem
. Przedmiotem niniejszej umowy jest Termomodernizacja budynku Komendy Miejskiej

PSP w Plocku przy ul. Wyszogrodzkiej 1a wraz z robotami towarzyszacymi
obejmujacymi m.in. poszczegdlne zakresy tj.:

—_—

ocieplenie $cian i stropu budynku,

wymiana okien,

wymiana grzejnikow,

modernizacja wezla cieplnego,

modernizacja instalacji CWU,

modernizacja o$wietlenia i instalacji elektrycznej,

inne prace niezbedne do prawidtowego wykonania i uzytkowania obiektu zgodnie z
zalaczona dokumentacjg projektowa.

Nounbkwd =

2. Szczegblowy zakres robdt okre§lony jest w zalaczonej dokumentacji projektowej
budowlanej i wykonawczej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.  Roboty musza by¢
wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, a w szczegolnosci z
przepisami Prawa Budowlanego oraz na ustalonych niniejszg umowa warunkach.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznos$ci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidlowego,
t]. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien uzyskania
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pozwolenia na budowe, wykonania przedmiotu umowy okre§lonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.
. Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementow) przedmiotu
umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bgdzie
zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
na dzien uzyskania pozwolenia na budowe, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w
ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej czg$ci umowy nazywane sg "robotami
zaniechanymi". Rezygnacje¢ z wykonywania tych robdt nalezy rozumie¢ jako odstgpienie
przez Zamawiajacego od czesci przedmiotu umowy. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza
zgode na odstgpienie od czgsci umowy w takiej sytuacji. Sposob wyliczenia warto$ci tych
robot okresla § 2 ust. 5 niniejszej umowy.

. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdéw i1 urzadzen przedstawionych

w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego.

Beda to, przyktadowe okolicznosci:

a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
1 konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

b) powodujace poprawienie parametréw technicznych i uzytkowych (funkcjonalnych),

¢) wynikajace z aktualizacji rozwigzah z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatdéw 1 urzadzen

przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, Zze zmiana ta nie spowoduje

obnizenia parametrow tych materiatow lub urzadzen.

. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo

zatwierdzone przez Zamawiajacego w porozumieniu z projektantem.

. Zamiany, o ktorych mowa w ust. 3 i 5 niniejszego paragrafu nie spowoduja zmiany ceny

wykonania przedmiotu umowy, o ktorej mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do:

a) wykonania i przediozenia Zamawiajagcemu, w terminie do 14 dni od daty podpisania
umowy, kosztorysu opracowanego metoda kalkulacji szczegdlowej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1389). Wartos¢
kosztorysu musi by¢ zgodna z cenami przedstawionymi w ofercie przetargowe;.
Poniewaz obowigzujagcym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczaltowe, kosztorys
ten bedzie wykorzystywany jedynie do obliczenia naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku:

1) odstagpienia od umowy, a wigc w sytuacji uregulowanej w § 11 umowy;
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2) ,,dodatkowych robot budowlanych”, o ktdérych mowa § 2’ niniejszej umowy, czyli
robot wykraczajacych poza okreslenie przedmiotu zamdowienia podstawowego”, ktore
zostang zlecone na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp poprzez zawarcie aneksu do
umowy poprzedzonego sporzadzeniem protokotu konieczno$ci i dokumentacji
projektowej je opisujace;j;

b) wykonania i przedlozenia Zamawiajacemu, w terminie do 14 dni od daty podpisania
umowy, harmonogramu rzeczowo-terminowo, uwzgledniajacego wykonanie
wszystkich robot objetych przedmiotem zamowienia.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

§ 2 Wynagrodzenie

. Za wykonanie przedmiotu umowy, okre§lonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony
ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe, ktorego definicje okresla art. 632 Kodeksu
cywilnego,

w wysokosci:

stownie ztotych: ... ,
brutto: ... ,

stownie ztotych: ... ,

. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikajace wprost z dokumentacji
projektowej, jak rowniez w niej nie ujete z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej
niezgodnoscia z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym wystepujacym na
placu budowy, a bez ktérych nie mozna wykona¢ przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwiazanych

z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia

okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
. Kwota okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane
z realizacja przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy 1 nie moze ulec

zmianie poza okoliczno$ciami przedstawionymi w ust. 4 1 5 niniejszego paragrafu.

Wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy sa to migdzy innymi
koszty: podatku VAT w wysokosci 23%, wszelkich robot przygotowawczych,
demontazowych, wykonczeniowych i porzadkowych, zorganizowania 1 zagospodarowania
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oraz pozniejszej likwidacji placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda,
energia elektryczna, dozorowanie budowy), koszty zwigzane z zabezpieczeniem
1 oznakowaniem prowadzonych robot, utrzymania zaplecza budowy, wywozu materiatéw
pochodzacych z rozbidrki, inwentaryzacji powykonawczej, wykonania dokumentacji
powykonawczej, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia koszty zwigzane z odbiorami
wykonanych robot i innych czynnos$ci niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia.

4. W przypadku zmiany urzedowej stawki podatku VAT strony umowy zobowigzuja si¢ do
podpisania aneksu do umowy regulujacego wysokos¢ podatku VAT i ceny brutto umowy.

5. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych w dokumentacji
projektowej ("robot zaniechanych", o ktérych mowa § 1 ust. 4 niniejszej umowy) sposob
obliczenia wartosci tych robot zostanie wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi
w § 11 ust. 6 niniejszej umowy.

6. Ogolna wartos¢ uméw z podwykonawcami nie moze przekroczy¢ kwoty wynikajacej
z niniejszej umowy oraz ewentualnych anekséw zmieniajacych warto§¢ umowy.

§2
W sytuacji gdyby umowa zostala zmieniona na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, czyli
gdyby Zamawiajacy zlecit Wykonawcy wykonanie ,,dodatkowych robét budowlanych”
wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (,,zamlOwienia podstawowego”), to
ustala si¢ nastgpujace zasady ich zlecania oraz rozliczania:

1. Rozpoczecie wykonywania ,,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wiec robot o ktérych mowa w niniejszym paragrafie
moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniajagcego umowe w tym
zakresie. Podstawg do podpisania aneksu begdzie protokot koniecznos$ci potwierdzony przez
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokot ten musi
zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spelnione zostaty przestanki, o ktorych mowa w art.
144 ust. 1 pkt 2 Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych rob6t musi byé poprzedzone
wykonaniem dokumentacji projektowej opisujacej te roboty. Dokumentacja musi by¢
zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

2. Rozliczanie ,dodatkowych robdt budowlanych” wykraczajacych poza okreslenie
przedmiotu zamoéwienia podstawowego”, ktorych zamawiajacy moze udzieli¢ na
podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, czyli rob6t, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie
odbywato si¢ bedzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego), lecz nie czeéciej niz w okresach miesigcznych.
Faktury regulowane beda w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego
faktury, protokotu odbioru wykonanych robdt oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o
nastgpujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robdt beda przyjmowane z ,kosztorysow ofertowych”, o ktorych
mowa w 8 1 ust. 11, a ilo$ci wykonanych w tym okresie robot — z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystapia roboty, na ktére nie okreslono w ,,kosztorysie ofertowym”
cen jednostkowych, tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,,a”
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niniejszego ustgpu, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztoryséw

przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego i Zamawiajacego. Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o

nastepujace zatozenia:

1) ceny sktadnikow cenotworczych, tj. stawki roboczogodziny (R), ceny jednostkowe
materiatow (M), cena najmu sprze¢tu (S), wskaznik kosztow ogoélnych (Ko) oraz
wskaznik zysku zostang przyjete z kosztorysoOw opracowanych przez Wykonawce
metoda kalkulacji szczegotowe;;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w podpunkcie ,,1”, brakujagce ceny materiatdéw (M) 1 sprzetu (S) zostang przyjete z
zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania;

3) podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych beda normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje
Katalogow Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR — ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych,
a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

§ 3Rozliczanie wykonanych robaét

1. Rozliczanie robot bedzie si¢ odbywato fakturg koncowa.

2. Faktura regulowana bedzie w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego
prawidtowo wystawionej faktury i1 protokotu odbioru wykonanych w tym okresie robot.

3. Faktura wystawiana bedzie po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora nadzoru robdt
okreslonego w harmonogramie, o ktérym mowa w § 1 ust. 8b niniejszej umowy.

4. Do kazdej faktury czesciowej, jak 1 koncowej, Wykonawca jest zobowigzany dolaczy¢
(jako zatacznik) dokument o nazwie: "Wykaz podwykonawcow, ktorzy wykonywali
roboty, ushugi lub dostawy w ramach skladanej faktury, tj. faktury nr .... z dnia ....".
Wykaz ten musi zawiera¢: nazwy podwykonawcow, zakres wykonanych przez nich robot,
ustug lub dostarczonych dostaw oraz odpowiednie warto$ci tych robdt, ustug lub dostaw
naleznych danemu podwykonawcy. Ogélna warto$¢ srodkéw finansowych naleznych
poszczegdlnym podmiotom, w tym takze Wykonawcy jezeli wykonywat w ramach faktury
roboty lub ustugi, musi by¢ rowna wartosci danej faktury. Zatacznik ten musi by¢ zlozony
w oryginale
i podpisany przez Wykonawce, oraz Inspektora Nadzoru. Brak wykazu spehiajacego
powyzsze wymagania bedzie podstawa do odmowy przyjecia faktury. Dodatkowo
Wykonawca zataczy oswiadczenie kazdego podmiotu, ktory wykonywat roboty, dostawy
lub ustugi w ramach skladanej faktury czgsciowej potwierdzajace fakt otrzymania
wynagrodzenia za wykonane roboty, dostawy lub ustugi w zakresie ww. faktury, a w
przypadku kiedy nalezno$¢ ta nie jest jeszcze wymagalna, o$§wiadczenie do kiedy
obowigzuje strony termin zaptaty za nig.

5. Platno$ci Wykonawcy dla Podwykonawcy oraz Podwykonawcy dla dalszego
Podwykonawcy musza by¢ realizowane w terminie nie dluzszym niz 12 dni od daty
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otrzymania przez Wykonawce lub Podwykonawce wystawionej przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku.

6. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ztozy informacj¢ Zamawiajagcemu
w terminie nie dtuzszym niz 21 dni od daty otrzymania zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru rozliczenia potwierdzajacego nalezng Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy kwote wynagrodzenia, o dokonanej zaplacie przez Wykonawce lub
Podwykonawce.

7. Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢, najpdzniej wraz ze zlozeniem nastgpnej faktury,
o$wiadczenia Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcdéw o uregulowaniu wzgledem
nich wszystkich naleznych im kwot wraz z dokumentami ksiggowymi Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow potwierdzajacymi zaptate naleznego im wynagrodzenia lub
dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom 1 dalszym Podwykonawcom,
dotyczace tych naleznos$ci ktorych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym.
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaptaty wynagrodzenia, powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w
tym okresie wynagrodzen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcoéw wynikajacych
z Umoéw o podwykonawstwo.

8. Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego  wynagrodzenia  przystugujacego Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrécié si¢ z zadaniem
zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

9. Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci
bezposredniej zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgloszenia w formie pisemnej uwag
dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.

10. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag podwazajacych zasadnos¢

bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty lub

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwot¢ potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
pltatnos¢ sie nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze

zasadno$¢ takiej zaplaty.
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I1.

12.

13.

14.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie, b¢dace przedmiotem zadania, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg VAT
lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbidr robdt, a
Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 9 uwag wykazujacych niezasadnos¢
bezposredniej zaplaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek oraz innych naleznych na mocy obowigzujacych przepisow lub umowy
naleznosci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi
zaptaty.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy na co Wykonawca wyraza zgodg.

Podstawa wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, beda wystawione przez
Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktorych mowa w ust. 1, przedstawione
Zamawiajgcemu wraz:

a) z Protokolem odbioru czesciowego robdt lub Protokolem odbioru koncowego
robot, w ktorym beda wyszczego6lnione wydzielone elementy robot budowlanych
wykonane przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéow, lub do ktérego
beda zalaczone protokoty odbioru czgsci robot wykonanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow,

b) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez
nich roboty, dostawy i ushugi,

¢) z kopiami przelewdéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci i ze sporzadzonymi
nie wigcej niz 5 dni przed uptlywem terminu platnosci os$wiadczeniami
Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcoéw o nie zaleganiu z platno$ciami
wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow, a w przypadku braku
robot budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow przed dniem Odbioru cze¢sciowego robot budowlanych,
lub jezeli roszczenia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdéw nie byty
jeszcze wymagalne — wraz z o$wiadczeniami Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow w tym zakresie,

d) oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu kwot
naleznych mu z tytulu wykonania czgéci przedmiotu umowy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o

ktorych mowa w ust. 13, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce

stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu

wypehienia przez Wykonawcg wymagan, o ktéorych mowa w ust. 13, nie skutkuje
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

uznaniem o braku dotrzymania przez Zamawiajacego terminu platnosci (Zamawiajacy nie
pozostaje w opdznieniu) i nie uprawnia Wykonawcy do Zzadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw skladanych wraz
z wnioskami o platnos¢.

Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu w formie pisemnej uwagi, o ktérych mowa ust. 9
zawierajace szczegOlowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu 1 charakteru
robot budowlanych, dostaw i ushug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, prawidlowosci ich wykonania, oraz co do wypehienia przez
Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo
w zakresie majagcym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majacych wptyw na t¢ wymagalnos¢.
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 1 do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 9 1 wykaze
niezasadno$¢ takiej platnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktéorych mowa w
ust. 9, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadno$ci takiej
platnosci.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 9 1
potwierdzi zasadnos$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca zgtosi niezasadne uwagi, o
ktérych mowa w ust. 9, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadnos$¢
takiej platnosci.

Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz
z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub
Podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytacznie nalezne Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z tytutu op6znienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez
Wykonawce lub Podwykonawce oraz innych naleznych na mocy obowiazujacych
przepisOw lub umowy naleznosci i bedzie dotyczy¢ wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robot budowlanych
lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub uslug. Bezposrednia ptatnos¢
dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
nie bedzie obejmowaé kwot zatrzymanych okre§lonych w umowach o podwykonawstwo
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

tytulem zabezpieczenia roszczen jednej ze stron wzgledem drugiej w zwigzku
z niewykonaniem badz nienalezytym wykonaniem robdt, dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnos$ci przystugujacej
Wykonawcy od Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniong.
Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu platnos¢
nalezy si¢, co uznaje si¢ za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie obj¢tym
zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.
Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z
tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robdt budowlanych,
wynikajacej z Umowy.
W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajacego platnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur
VAT w danym okresie rozliczeniowym i Wykonawca zalaczy do wystawianego rachunku
lub faktury VAT os$wiadczenia Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow
potwierdzajace t¢ okoliczno$¢, cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku
zostanie wypltacona przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca
dotaczy o$wiadczenia Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcow o pelnym
zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu
robot wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo.

Wartos¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 10% wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu, przed datg koncowego
rozliczenia z Zamawiajagcym - najpozniej na dzien poprzedzajacy ostateczng zaplate,
oswiadczenia, z datag pewna, podwykonawcoéw 1 dalszych podwykonawcow
potwierdzajacego faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy. Brak oswiadczen bedzie
skutkowal wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy bez zadnych konsekwencji dla
Zamawiajacego wynikajacej z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
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§ 4 Termin wykonania
1. Termin wykonania i odbioru robot ustala si¢ nastepujaco:
a) rozpoczecie robot: po podpisaniu umowy w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia
umowy 1 przekazaniu terenu budowy,
b) zakonczenie cato$ci robodt i odbidr: do dnia 30 czerwca 2019r.

2. Za termin zakonczenia robdt uwaza si¢ date podpisania Protokotu odbioru koncowego, o
ktérym mowa w § 9 ust. 20 niniejszej umowy.

3. Termin ustalony w ust. 1 lit. b ulegnie przesuni¢ciu w przypadku wystgpienia opdznien
wynikajacych z:

a) przestojow i op6znien zawinionych przez Zamawiajacego,

b) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majacego
bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonywania robot,

¢) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot — fakt
ten musi zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika budowy
potwierdzonym przez Inspektora nadzoru oraz niezwlocznie zgloszony przez
kierownika budowy Zamawiajacemu,

d) wystapienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢,
pomimo zachowania nalezytej starannosci,

e) zawarcie, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, aneksu do umowy na ,,dodatkowe
roboty budowlane”, o ktérych mowa § 2’ niniejszej umowy, czyli robot wykraczajacych
poza okre$lenie przedmiotu zaméwienia podstawowego”, o ile wykonywanie tych robot
wplynie na termin wykonania niniejszej umowy;

f) wystapienia istotnego btedu w dokumentacji projektowej — termin umowny moze zostac
wydluzony o czas niezbedny na usuni¢gcie wad w projekcie przez Wykonawce
dokumentacji projektowej. Za blad istotny uwaza si¢ blad uniemozliwiajacy
wykonywanie robot.

Powyzsze zdarzenia wymagaja sporzadzenia i podpisania przez strony aneksu do
umowy w terminie 14 dni od faktycznego wystapienia okolicznos$ci uzasadniajacych
przedhuzenie terminu realizacji umowy. W przypadku nie dopetnienia powyzszego
warunku strony obowigzuje pierwotny termin wykonania umowy.

4. Opdznienia, o ktorych mowa w ust. 4 muszg zosta¢ udokumentowane wpisem kierownika
budowy do dziennika budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru oraz niezwtocznie
zgloszone przez kierownika budowy Zamawiajagcemu. Aby miatly moc wigzaca musza by¢
zaakceptowane przez Zamawiajacego.

5. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustala nowe
terminy, z tym ze maksymalny okres przesuni¢cia terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy rowny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

6. Harmonogram rzeczowo-terminowo Wykonawca jest zobowigzany opracowaé
1 uzgodni¢ z zamawiajgcym w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty podpisania
umowy.
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§ 5 Podwykonawcy
1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujacej czesci zamoOwienia,

wskazanej w Ofercie stanowigcej przedmiot Umowy:
a) robota budowlana polegajaca na: uczestnictwo w robotach budowlanych w realizacji
zadania oraz szeroko rozumiane doradztwo*

b) dostawa polegajacana ...........oiuiiiiiiiii e *
C) ustuga Polegajacana ......o.eiiiiii i e *
lub
a) brak czesci zamoOwienia, wskazanych do zlecenia podwykonawcom.

Niewskazanie czg$ci zamoOwienia oznacza, ze zamowienie begdzie realizowane przez
Wykonawce sitami wlasnymi*.
* niepotrzebne skresli¢

2. Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie w trakcie realizacji Umowy nowego
Podwykonawcy, nie stanowi zmiany Umowy o ile zmiana ta nie spowoduje wprowadzenia
dodatkowej cze$ci zamowienia realizowanego przez Podwykonawce/ow.

a) Zmiana poprzez wprowadzenie lub zgloszenie w trakcie realizacji Umowy nowej czegsci
zamoOwienia realizowanej w podwykonawstwie, ktora nie zostala wskazana w Ofercie,
stanowi zmian¢g Umowy i1 musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu do Umowy.

b) Zmiana poprzez rezygnacj¢ ze wskazanej w Ofercie czgsci zamowienia nie stanowi
zmiany Umowy 1 nie jest wymagane zawarcie aneksu do Umowy.

c) Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany
Umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do Umowy.

d) Zmiana, rezygnacja, badz wprowadzenie Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy,
ktora dotyczy podmiotu, na zasoby ktéorego Wykonawca powolywatl si¢ w Ofercie ( na
zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2 ustawy Pzp), w celu wykazania spetniania
warunkow udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w oparciu o
przestanki zawarte w ustawie Pzp, wymaga zawarcia aneksu do Umowy. Wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagane w SIWZ w
trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wilasne dziatania lub
zaniechania.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umieszczenia w umowie z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg nastepujacych postanowien:

a) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 12 dni od
dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub  rachunku,
potwierdzajacych ~ wykonanie  zleconej  Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej. Podwykonawca lub dalszy
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b)

d)

g)

Podwykonawca robot ztozy odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy fakture
za wykonane roboty w okresie rozliczeniowym wraz z dokumentami
rozliczeniowymi maksymalnie w terminie 4 dni od otrzymania zaakceptowanego
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenia potwierdzajacego nalezna
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwote wynagrodzenia. Termin
ptatnosci faktur wystawionych przez Podwykonawce Wykonawcy lub dalszego
Podwykonawce Podwykonawcy nie moze przekracza¢ 12 dni.

przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio:
robdt budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czesci zamowienia
okreslonego Umowa zawarta pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za
wykonane przez nich roboty budowlane begdace przedmiotem Umowy, ktorych
okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla
Wykonawcy, bedzie nastgpowac w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych
robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg,

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre§lone na co
najmniej takim poziomie jako$ci, jaki wynika z Umowy zawarte] pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB,
SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi legitymowac si¢ posiadaniem
wiedzy 1 dos§wiadczenia odpowiadajacych, porownywalnie, co najmniej wiedzy i
doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy;
dysponowa¢ personelem 1 sprzetem, gwarantujacymi prawidlowe wykonanie
podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajacymi wymaganiom stawianym Wykonawcy,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, o$wiadczen 1 wyjasnien
dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a)

uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,
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b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawceg Podwykonawcy od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

6. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane moze

nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do
jej realizacji przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce moze nastapié
wytacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia

rownoczesnie Zamawiajgcemu 1 Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z
zestawieniem ilosci robot 1 ich cena, czes$cig dokumentacji dotyczacej wykonania robot,
ktore maja by¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze
wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w
przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

8. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie

uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14
dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zglosi w formie pisemnej zastrzezen.

9. Zamawiajacy zglosi w terminie okre§lonym w ust. 8 w formie pisemnej zastrzezenia do

d)

e)

projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w szczegblnosci w nastepujacych przypadkach:

niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 4,
niezalaczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa
w ust. 7,

zamieszczenia w  projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy
od zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od
zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacj¢ przedmiotu umowy przez
Podwykonawcg,
gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przez Zamawiajacego,

gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany Umowg dla tych robot,

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,

uniemozliwiajgce rozliczenie tych robdt pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawcg na
podstawie niniejszej Umowy.
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10. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy
o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca przedtozy zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia Zamawiajacego.

11. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedlozy
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

12. Zamawiajacy zgltosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej przedlozenia w przypadkach okreslonych
w ust. 9.

13. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bgdzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zglosi do niej w formie pisemnej sprzeciwu.

14. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia bez wzgledu na warto$¢ tych Umoéw. W przypadku gdy
w przekazanej Zamawiajagcemu umowie, termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz 12
dni Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do zamiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;.

15. Wykonawca (Podwykonawca) nie moze zleci¢ Podwykonawcy (dalszemu
Podwykonawcy) realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

16. Wykonawca niezwlocznie usunie z terenu budowy Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawece, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajacego, lub Zamawiajacy usunie takiego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy wraz z kopig umowy o
podwykonawstwo dokumenty, ktore w sposob jednoznaczny potwierdzaja prawo 0sob
reprezentujagcych podmiot do zaciggania zobowigzania, tj. zawarcia umowy w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (pelnomocnictwo, upowaznienie, uchwata
itp.) w przypadku kiedy z odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego lub innego dokumentu
wlasciwego z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie
wynika, iz osoby te posiadajg takie uprawnienia.

18. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktérym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego Umowa o
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podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okres$lonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym
wust. 7—13.

19. Do zmian istotnych postanowien Umow o podwykonawstwo, stosuje si¢ zasady okreslone
wust. 7— 131 ust. 17.

20. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do =zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych ta
umowg, ktore nie mogg by¢ dluzsze niz 12 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

21. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie speilniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rgkojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw
lub ustug lub dotrzymania terminow realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie wusunie na zadanie Zamawiajacego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja postanowienia
niniejszej Umowy.

22. Wpykonawca zobowigzany jest do =zapewnienia aby podwykonawcy posiadali
ubezpieczenia swoich robdt, urzadzen, materialow, obiektow 1 dokumentow z tytutu szkod
od zdarzen losowych, oraz ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody oraz
nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkéw dotyczacych pracownikow i oséb trzecich,
a powstalych w zwiagzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem
pojazdéw mechanicznych.

23. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego thumaczenie na jezyk polski, a
w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo sporzadzone przez tlumacza
przysiegtego na jezyk polski. Obowigzujacym prawem dla tej Umowy jest prawo
polskie, a wlasciwym sadem — sad Polski.

24. W odniesieniu do Podwykonawcy ktéry zawart umowe z dalszym Podwykonawcg stosuje
si¢ wszystkie ustalenia w zakresie podwykonawstwa okreslone w niniejszej Umowie.

§6
1. Kierownikiem robot budowlanych jest: ....ccccvviniiiiniiinnnnnes
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posiadajacy (-a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci:
Kierownikiem robdot w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych: .........ccoeveviinnnennnn.

posiadajacy (-a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci:
Kierownikiem robot w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
wodociagowych, kanalizacyjnych

. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika budowy 1 kierownikéw robot jedynie za

uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego.

. Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang 0sOb wyszczegdlnionych w ust. 1

niniejszego paragrafu w nastepujacych przypadkach:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

b) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.

. W przypadku zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba

powotana do pelnienia w/w obowigzkow musi spetnia¢ wymagania okreSlone w

specyfikacji istotnych warunkow zamowienia dla danej funkcji.

. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1

niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkdow.

Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 14

dni od daty zlozenia wniosku Zamawiajacego.

. Zamawiajacy wymaga, aby wsrod osob bezposrednio uczestniczacych w wykonaniu przed-

miotu Umowy Wykonawca lub podwykonawca zatrudnial na podstawie umowy

0 prace co najmniej 6 oséb (na pelnych etatach). Zamawiajacy na kazdym etapie reali-

zacji zamowienia moze zada¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentow potwierdzaja-
cych zatrudnienie wymaganej ilo$ci osob.

. Na podstawie art. 29 ust. 3a. Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce, pod-
wykonawce lub dalszego podwykonawce os6b wykonujacych wszelkie czynnosci wcho-
dzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o pracg. Tak wigc wymog ten do-
tyczy oséb, ktore wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robot,
czyli tzw. pracownikow fizycznych. Wymog nie dotyczy wiec, migedzy innymi osob: kie-
rujacych budowa, wykonujacych obsluge geodezyjna, dostawcdéw materiatow budowla-
nych.

W zwigzku z zapisami § 6 ust. 7 wykonawca musi przed rozpoczeciem wykonywania

czynno$ci przez te osoby przedstawi¢ inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzajace
zatrudnianie tych os6b na umowe o prace, np.:
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a) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

b) poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

¢) innych dokumentow

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imig i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkow pracownika”.

Pracodawcg musi by¢ wykonawca lub jeden ze wspdlnikow konsorcjum, zgloszonym zgodnie

z przepisami Pzp podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Bez przedstawienia jednego z

powyzszych dokumentéw osoby, ktore musza by¢ zatrudnione na umowe o prace nie beda
wpuszczane na plac budowy, a wigc nie bedg mogly wykonywac¢ pracy z winy wykonawcy.

§7

Ze strony Zamawiajacego zostanie powolany inspektor nadzoru inwestorskiego o czym
Wykonawca zostanie poinformowany na pi§mie.

§8

1. Obowiazki Zamawiajacego.

a) Dostarczenie kompletu dokumentacji projektowej w wersji papierowej
w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

b) Przekazanie Wykonawcy, terenu budowy w terminie wskazanym
w §4 ust. 1 niniejszej umowy.

c) Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego.

d) Dokonanie odbioru wykonanych rob6t budowlanych na zasadach okreslonych
w § 9 niniejszej umowy.

e) Regulowanie ptatnosci wynikajacych z wystawianych, na zasadach

okreslonych w niniejszej umowie, faktur.

2. Obowiazki Wykonawcy.

a)
b)

d)

Prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.
Przeprowadzenie wszelkich przewidzianych przepisami prawa prob, badan

1 odbioréw, rozruchow technologicznych. Protokoty z powyzszych czynnosci nalezy
dostarczy¢ Zamawiajacemu najpdzniej w dniu zgloszenia do odbioru koncowego.
Wytyczenie geodezyjne obiektoéw i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po
zakonczeniu robot (jezeli zachodzi taka konieczno$¢).

Opracowanie planu zagospodarowania budowy i uzgodnienie go z Zamawiajacym
w terminie do 14 dni od dnia przekazania terenu budowy; Zorganizowanie placu
budowy, w tym wykonanie drég i komunikacji, ogrodzen, instalacji, zabudowan
prowizorycznych i wszystkich innych czynno$ci niezbednych do wtasciwego
wykonania rob6t. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé
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g)

h)

A

k)

D

prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez
caly czas trwania realizacji robot budowlanych, zapewni¢ w bezpieczny sposob
dostep do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu placu budowy. Wykonawca
ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za teren budowy oraz osoby na nim przebywajace,
od chwili przejecia placu budowy, z wylaczeniem innych Wykonawcow,
realizujacych zlecenia na rzecz Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi stuzbami za uzytkowanie drog
publicznych w zwiazku z realizacja niniejszej umowy i wszelkie wynikajace z tego
konsekwencje.

Wykonawca uzyska stosowne zgody i poniesie wszelkie ewentualne koszty zwigzane
z zajeciem pasa drogowego na potrzeby wykonania robot, obejmujace m.in.
przygotowanie stosownej dokumentacji, uzyskanie zgdéd i1 pozwolen, wniesienie
oplat za zajecie terenu pasa drogi publicznej itp.

Kierownik robdt przed rozpoczeciem robot budowlanych powinien opracowac plan
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, zwany ,planem BIOZ” zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126 ze zm.) oraz przedstawi¢ go Zamawiajagcemu i zapewni¢ jego stosowanie.
Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 (trzech) egzemplarzach
w formie pisemnej (papierowej) i przekazanie jej Zamawiajagcemu w dniu zgloszenia
do odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Prowadzenie dokumentacji budowy, o ktérej mowa w prawie budowlanym, w tym
Dziennika budowy i1 udostepnianie go Zamawiajgcemu oraz innym upowaznionym
osobom lub organom celem dokonywania wpisow 1 potwierdzen.

Wykonanie przed zgloszeniem do odbiorow czgsciowych lub odbioru koncowego
przedmiotu umowy wszelkich przewidzianych przepisami prawa prob, badan
1 odbioréw, rozruchow technologicznych, ktorych pozytywny wynik jest warunkiem
przystapienia do odbiorow czgsciowych lub odbioru koncowego.

Ponoszenie kosztoéw zwigzanych z probami, badaniami przewidzianymi prawem
budowlanym, niezb¢dnych do prawidlowego prowadzenia budowy.

Przygotowanie obiektu i wymaganych dokumentéw 1acznie z dokumentacja
powykonawczg do dokonania odbioru przez Zamawiajagcego wraz z instrukcja
eksploatacji i konserwacji obiektu i zamontowanych elementow budowlanych
1 urzadzen.

Uczestniczenie na zadanie Zamawiajacego w naradach iinnych czynnos$ciach
w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi.
Zglaszanie obiektu 1 robdt do odbioru.

Przestrzeganie przepisoéw BHP.

Przestrzeganie przepiséw przeciwpozarowych.

Zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami.
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1.

t)

y)

Zapewnienie sprzgtu spetniajgcego wymagania przepisdw prawa, norm technicznych
itp.

Utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji przedmiotu umowy
poprzez zawarcie umowy z odbiorcg nieczystosci.

Likwidacje placu budowy, zaplecza wilasnego Wykonawcy oraz uporzadkowanie
placu budowy bezzwlocznie po zakonczeniu robot w terminie uzgodnionym przez
strony umowy. W przypadku nie uzgodnienia tego terminu - nie pdzniej niz do 14
dnia od daty dokonania odbioru koncowego. W przypadku niedotrzymania
powyzszego terminu Zamawiajacy zleci wykonanie powyzszych czynnosci na koszt
Wykonawcy, a warto$¢ kosztow z tym zwigzanych zostanie potragcona z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze si¢
niewystarczajaca, Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztow na
zasadach ogolnych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wiasnych
zgodnie z oferta.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzi oraz materiaty
niezbedne do zbadania na Zzadanie Zamawiajacego jako$ci robdt wykonywanych
z materiatow Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ci¢zaru,
jakosci 1 ilo$ci zuzytych materialow.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy
pracownikom instytucji upowaznionych do kontrolowania budowy oraz osobom
wskazanym w przepisach Prawa budowlanego i udostepni im wymagane przez nich
informacje.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji robdt w sposdb zapewniajacy ciaglos$¢
funkcjonowania Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Plockum.in.
zapewni mozliwo$¢ wyjazdu pojazddéw ratowniczo-gasniczych, utrzymania tacznosci
itp.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia i uzyskania akceptacji uzytkownika
obiektu tj. Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Plocku lub jego
Zastepcey kazdego realizowanego zakresu robot.

§ 9 Odbiory

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez
uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowigzek
umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlane;j
zanikajacej lub ktora ulega zakryciu.

. Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu

wpisem do Dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora

nadzoru inwestorskiego.
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. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce
robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz 7 dni od
daty zgloszenia gotowos$ci do odbioru i potwierdza odbiér robot Protokolem odbioru
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych

A

zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie
poOzniej niz w terminie okreslonym w ust. 3.

. W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu 1 dokonania zakrycia tych rob6t przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla
zbadania robot, a nastgpnie na wlasny koszt przywrdcic stan poprzedni.

6. Odbior czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia cze¢sciowych rozliczen za

9]

wykonane roboty.

7. Po zakonczeniu wykonania cze$ci robot, Wykonawca zglasza gotowos$¢ do odbioru
czesci robot poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci
do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumenty, o ktérych mowa w § 3 ust. 31 4.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotéw odbiorow
czesciowych podpisanych pomiedzy Wykonawca, a jego podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami jezeli wykonywali oni dang cz¢$¢ przedmiotu umowy. W przypadku
jesli w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia co do jakosci wykonanych robot
Wykonawca, podwykonawcy Iub dalsi podwykonawcy zobligowani s3 do
przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usuniecie stwierdzonych wad.

9. Dokonanie Odbioru cze$ciowego nastepuje Protokolem odbioru czesciowego na
podstawie sporzadzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, wykazu rob6t wykonanych czg¢$ciowo, w terminie 7 dni liczac od dnia
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. W przypadku robot realizowanych

o0

przez podwykonawce roboty te muszg by¢ odebrane przez Wykonawce.

10. Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawceg cato$ci Robot
budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia
Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i1 potwierdzenia tego faktu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot
1 zgloszeniu gotowosci do ich odbioru. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego
przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady nadajace si¢ do usunigcia, to
Zamawiajacy moze zazada¢ usunig¢cia wad, wyznaczajac odpowiedni termin. Fakt
usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

11. Wykonawca na co najmniej 10 dni przed Terminem zakonczenia robot, zgtosi gotowos¢
do Odbioru koncowego robot.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koncowego robot Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego wpisem do Dziennika budowy
w terminie umozliwiajgcym udzial przedstawicieli Inspektora nadzoru inwestorskiego
1 Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajagcemu protokotéw odbioréw
koncowych podpisanych pomigdzy Wykonawca, a jego podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia co
do jakosci wykonanych robot Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy
zobligowani s3 do przedstawienia dokumentu potwierdzajagcego usuniecie
stwierdzonych wad.

W celu dokonania Odbioru koncowego robdt Wykonawca przedstawia Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego komplet dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczego6lnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia
wihasciwych jednostek 1 organow, protokoty odbiorow technicznych i odbiorow
czesciowych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i1 aprobaty techniczne oraz
dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy i
dokument gwarancyjny. Po zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
kompletu dokumentéw, (a w szczeg6lnosci: Dziennika budowy, za$§wiadczenia
wihasciwych jednostek 1 organow, protokotow odbiorow technicznych 1 odbiorow
czg$ciowych, §wiadectwa kontroli jakos$ci, certyfikatdéw i aprobat technicznych oraz
dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy
i dokumentu gwarancyjnego oraz innych dokumentéw), ktorych dotaczenie do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie wymagaja przepisy Prawa Budowlanego, Wykonawca zglasza gotowo$¢
do Odbioru koncowego robot. Inspektor nadzoru inwestorskiego przekaze
Zamawiajacemu komplet dokumentacji powykonawczej po zakonczeniu procedury
odbiorowe;.

Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcoOw lub specjalistow branzowych.
O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy
udziale ktorych wykonat przedmiot Umowy.

Odbidr koncowy trwa nie dtuzej niz 14 dni od dnia zgtoszenia robot do odbioru przez
Wykonawce.
Jezeli w toku czynnos$ci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z
powodu wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu
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Umowy, lub zpowodu nieprzeprowadzenia wymaganych proéb 1 sprawdzen,
Zamawiajacy moze przerwaé Odbiér koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do
wykonania robot, usunigcia Wad Iub przeprowadzenia préb 1 sprawdzen,
uwzgledniajacy ich techniczng ztozonos¢, a po jego uplywie powréci¢ do wykonywania
czynno$ci Odbioru koncowego.

18. Komisja sporzadza Protokét odbioru koncowego robot. Podpisany Protokét odbioru
koncowego robot jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron.

19. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone
wady:

a) nadajace si¢ do usunigcia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia
W Wwyznaczonym przez Zamawiajacego terminie. Fakt usunigcia wad zostanie
stwierdzony protokolarnie. W przypadku, gdy Wykonawca odméwi usunigcia wad lub
nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajagcy ma
prawo zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt 1 ryzyko Wykonawcy, a koszty z
tym zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy
kwota ta okaze si¢ niewystarczajgca, Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy
zwrotu kosztow na zasadach ogdlnych.

b) nie nadajace si¢ do usunig¢cia, to Zamawiajgcy moze:

— jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej 1 technicznej;

— jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie wykonanych elementoéw obiektu zgodnie z
przeznaczeniem, to Zamawiajagcy moze zada¢ rozebrania elementow obiektu z
wadami na koszt 1 ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez
dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiajacy wyznaczy odpowiedni termin na
usuni¢cie wad, a fakt usuniecia tych wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

20. Za dzien faktycznego odbioru koncowego robot uznaje si¢ dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robot.
Protokét odbioru koncowego robot stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego
rozliczenia zadania.

21. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3 nie p6zniej niz 30 dni przed uplywem okresu
rekojmi 1 gwarancji jakosci.

22. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Z przegladu gwarancyjnego sporzadzony
jest protokdt przegladu gwarancyjnego. Nieobecno$s¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest woOwczas zobowigzany przestaé
Wykonawcy Protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia
stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.
30.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie stanu technicznego przedmiotu Umowy i
ocenie jakosci wykonanych robot oraz wskazaniu ewentualnych Wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakos$ci
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzglgdniajagcym mozliwos$ci techniczne
lub technologiczne dotyczace wusunigcia Wady, Zamawiajacy po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane po przegladach gwarancyjnych, w okresie
rekojmi 1 okresie gwarancji jakosci w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu
gwarancji jako$ci, okresu rekojmi, w celu oceny wykonanych robot zwigzanych z
usuni¢ciem Wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakoSci.

Odbiory gwarancyjne beda dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, Inspektora nadzoru inwestorskiego 1 upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie.

Odbidér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem usunigcia Wad, sporzadzony po
usunieciu Wad ujawnionych w okresie rekojmi i w okresie gwarancji jakosci.

Nie poézniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jakosci 1 rekojmi zostanie
przeprowadzony Odbior ostateczny. Odbiodr ostateczny shuzy potwierdzeniu usunigcia
wszystkich Wad ujawnionych w okresie r¢kojmi 1 gwarancji jako$ci 1 potwierdzeniu
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajacych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza si¢ Protokot odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaly usunigte wszystkie Wady,
co skutkuje niemozliwosciag uzytkowania przedmiotu Umowy badZz jego czesci,
Zamawiajacy przerywa Odbior ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢
gwarancje w stosunku do catego przedmiotu Umowy badz jego cz¢éci na nowy okres.
Zamawiajacy wyznacza nowy (inny) termin Odbioru ostatecznego do uptywu ktorego
Wykonawca jest zobowigzany usung¢ Wady.

§ 10 Rekojmia i Gwarancja

1. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi 1 gwarancji za
wady kazdego z elementéw przedmiotu umowy wynosi ....... miesigce liczac od dnia
odbioru koncowego calego przedmiotu umowy z wyjatkiem urzadzen, na ktore ich
producenci udzielili dluzszego okresu gwarancji — wg gwarancji producenta.

2. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru
koncowego, jako zatacznik do protokotu.

3. Gwarancja obejmuje:

a)

przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej
gwarancji zgodne z warunkami gwarancji producenta;
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b) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie

zakonczenia realizacji przedmiotu umowy jak i powstatych w okresie gwarancji.
Koszty przegladéw gwarancyjnych oraz koszty materialow eksploatacyjnych niezbg¢dnych
do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) ponosi Wykonawca.

4. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzadzen zostang okreslone w przekazanej

9]

o)

10.

I1.

12.

przez Wykonawce ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem
wbudowanych urzadzen, ktéore wymagaja przegladow serwisowych. Instrukcje
uzytkowania i eksploatacji obiektu Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ najpozniej w
dniu zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego.

. Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegdétowo opracowanych

instrukcji uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancja.

. Zasady eksploatacji 1 konserwacji ujete w Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu

moga wynika¢ tylko z przepisow prawa lub zasad prawidiowej gospodarki.
W szczego6lnosci zasady te nie moga si¢ rozni¢ na niekorzy$¢ Zamawiajacego od zasad
okreslonych przez producentow elementéw podlegajacych gwarancji.

Jezeli w Instrukcji uzytkowania 1 eksploatacji obiektu nie bedg zawarte wszystkie
konieczne informacje, Wykonawca nie bedzie mogt uwolni¢ si¢ ze zobowigzan
gwarancyjnych, powotujagc si¢ na zarzut eksploatacji 1 konserwacji elementéw
podlegajacych gwarancji w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

Wykonawca usunie zgloszone pisemnie przez uzytkownika wad w terminie 14 dni
kalendarzowych od chwili otrzymania zgtoszenia, a wady szczegolnie ucigzliwe — w ciggu
48 godzin od chwili otrzymania zgloszenia.

Jezeli usunigcie wady lub usterki ze wzgleddw technicznych nie jest mozliwe
w terminach, o ktorych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, Wykonawca powiadomi o
tym pisemnie Zamawiajacego. Zamawiajagcy wyznaczy wOwczas nowy termin, z
uwzglednieniem technologicznego normatywu naprawy i zasad wiedzy technicznej. W
przypadku nie uzgodnienia nowego terminu Wykonawca usunie wady lub usterki w
terminie do 21 dni.

Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako
odmowa usunigcia wady.

W przypadku odmowy usunigcia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu
si¢ z terminéw, o ktérych mowa w ust. 9 i ust. 10 niniejszego paragrafu Zamawiajacy
bedzie przystugiwato prawo usunigcia tych wad poprzez zlecenie innemu podmiotowi,
obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze si¢ niewystarczajaca, Zamawiajacy
bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztéw na zasadach ogdlnych.

Na okoliczno$¢ usunig¢cia wad lub usterek spisuje si¢ protokot z udzialem Wykonawcy
1 Zamawiajgcego.
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13

14.

15.

16.

17.

18.

. Stwierdzenie usunigcia wad powinno nastapi¢ nie poézniej niz w ciggu 3 dni roboczych

od daty zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu,
dla ktérego okres gwarancji juz uplynat, Wykonawca zobowiazuje si¢ do nieodptatnego
usuni¢cia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad, okres gwarancyjny naprawionego
elementu zostanie wydtuzony o okres pomiedzy data zawiadomienia Wykonawcy o
stwierdzeniu wad lub usterek, a data ich usunigcia. Jezeli za§ w ramach gwarancji
Wykonawca dokonat usuni¢cia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na nowo od
chwili usunigcia wad.

Pomimo wygasni¢cia gwarancji lub rekojmi, Wykonawca zobowigzany jest usunag¢ wady,
ktore zostaty zgltoszone przez Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji lub r¢kojmi.
Do gwarancji udzielonej przez Wykonawce, w sprawach nieuregulowanych w umowie
odpowiednie zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci przy
sprzedazy.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Zamawiajagcemu przystuguja uprawnienia
z tytulu regkojmi na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 11 Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych

okolicznosciach:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,

b) Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pisSmie lub/i nie realizuje
zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-terminowego, pomimo dwukrotnego
wezwania zlozonego przez Zamawiajagcego na piSmie, odstgpienie w tym przypadku
moze nastapi¢ w ciggu 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia dorgczenia drugiego
wezwania Wykonawcy. Zamawiajagcemu bedzie przyslugiwato prawo odstgpienia od
umowy z winy Wykonawcy,

c) Wykonawca przerwat realizacj¢ robot i przerwa ta trwa dluzej niz 7 dni,

d) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje
materiaty niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajacego,

e) w przypadku przekroczenia terminu wykonania przedmiotu umowy z winy Wykonawcy

o 7 dni, Zamawiajagcemu bedzie przyslugiwato prawo odstgpienia od umowy z winy

Wykonawcy,
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f) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z dokumentacja techniczng lub nienalezycie
wykonuje swoje obowigzki umowne. Zamawiajagcemu bedzie przystugiwalo prawo od-
stapienia od umowy z winy Wykonawcy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania w terminie jednego miesigca od uplywu terminu na =zaptate faktur,
okreslonego w niniejszej umowie.

b) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru roboét lub odmawia
podpisania protokotu odbioru roboét - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastapi¢ w terminie 30 dni od powzi¢cia wiadomosci o powyzszej okolicznos$ci,

c) Zamawiajagcy  zawiadomi ~ Wykonawce, 1z  wobec  zaistnienia  uprzednio
nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec
Wykonawcy - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30
dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszej okolicznos$ci.

3. Odstapienie od umowy winno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci
takiego o$wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegotowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku,
wedlug stanu na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktorej nastapito odstapienie od umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktdre nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce¢ do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

d) Wykonawca zglosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robot przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych.

e) Wykonawca niezwlocznie, najp6ézniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnos$ci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

a) zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia od
umowy,

b) ma prawo do odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w punkcie
4c, po cenach przedstawionych w kosztorysie,
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¢) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgodg¢ na przejecie tych obiektow i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcey pod swdj dozér terenu budowy.

5". W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy dokona odbioru robot wykonanych przez Wykonawce do dnia odstgpienia
oraz zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za ww. roboty. Wysokos¢ wynagrodzenia
zostanie ustalona zgodnie z trescig ust. 6 niniejszego paragrafu. Wartos¢ tak wyliczonego
wynagrodzenia zostanie pomniejszona O roszczenia Zamawiajacego z tytulu kar
umownych, ewentualnych roszczen wynikajacych z obnizenia ceny na podstawie r¢kojmi i
gwarancji oraz innych roszczen odszkodowawczych. Zamawiajacy nie pokryje kosztow za
zakupione przez Wykonawce materialy 1 urzadzenia, ktore nie zostaly zabudowane w
odebrane roboty oraz kosztow budowy obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z
zagospodarowaniem 1 uzbrojeniem terenu budowy. Koszty dodatkowe poniesione na
zabezpieczenie robodt i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z
odstgpieniem od Umowy ponosi Wykonawca.

6. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania czgséci
umowy bedzie nastgpujacy:

w przypadku odstgpienia od czg$ci robdt, obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastapi
na podstawie kosztorysow powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce, a
zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

- ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztorysow o ktorych mowa w § 1 ust. 8a)
niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robot z ksiazki obmiarow;

-w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w
zapisy, brakujace ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania.

Podstawg do okreslenia naktadéow rzeczowych beda KNR-y. W przypadku braku

odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy

zatwierdzona przez Zamawiajacego.

7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastagpi na
podstawie  kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce,
a zatwierdzonych przez Zamawiajacego zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 6
niniejszego paragrafu.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

- ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztorysow o ktorych mowa w § 1 ust. 8a)
niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robot z ksigzki obmiarow;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy,
brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako
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srednie) za okres ich wbudowania. Podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych beda
KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nast¢pnie wycena
indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajacego.

§ 12 Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym
mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot umowy,

b) za opdznienie w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
dzien opdznienia,

c) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 5000 ztotych za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

d) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysoko$ci 500 ztotych za kazda nieprzedtozona
kopi¢ umowy lub jej zmiany,

e) za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysoko$ci ustawowych odsetek za opdznienie za nieterminowa
zaplate,

f) za brak zaplaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
- w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia za kazde dokonanie przez
Zamawiajacego bezposredniej platno$ci na rzecz podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow,

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie - w wysokosci
1.000,00 ztotych,

h) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca
lub zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca lub dalszy podwykonawca -
w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejsze]
umowy,

1) za opdznienie w przedlozeniu dokumentow o ktorych mowa w § 1 ust. 8 lit. a1 b; w § 8 ust.
2 lit. d w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa niniejszej
umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczonego od dnia wyznaczonego na przedtozenie
wymaganego dokumentu.

j) za niespelnienie wymogoéw wskazanych w § 6 ust. 7 1 8 tj. na budowie bedzie przebywac
osoba nie zatrudniona na umowe¢ o prace, co zostanie ustalone przez inspektora nadzoru,
Zamawiajacego lub jego przedstawicieli, osoba taka bedzie musiata opusci¢ plac budowy,
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a Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu tytutem kary umownej 1 000,00 PLN za kazdy taki
przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemna
notatka sporzadzong przez inspektora nadzoru lub przedstawicieli Zamawiajacego. Notatka
nie musi by¢ podpisana przez Wykonawce lub jego przedstawicieli.

. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowa za odstapienie od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy — w wysokos$ci
20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za
wyjatkiem wystapienia sytuacji, przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zaméwien
publicznych (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1579).

. Kary umowne podlegaja taczeniu. Laczna wysoko$¢ naliczonych Wykonawcy kar
umownych z jednego lub kilku tytutéw nie moze przekracza¢ 20% wartosci ceny brutto
przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 2 ust. 1.

. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach Kodeksu
Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

. Termin zaptaty kary umownej wynosi do 14 dni od dnia dorgczenia Stronie wezwania do
zaptaty. W razie opodznienia z zaplatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania
kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za opdznienie za kazdy dzien opdznienia.

. Realizacja zaptaty kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego moze nastgpic
poprzez potracenie wysokosci kary z kwoty naleznej do zaptaty Wykonawcy wynikajacej z
wystawione] przez niego faktury, na co Wykonawca upowaznia Zamawiajacego,
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza
zgode, lub kwote z tytutu naliczonej kary umownej Wykonawca ureguluje samodzielnie.

. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia robot lub
jakichkolwiek innych obowiazkow i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

. W przypadku niespelnienia zobowigzania, o ktorym mowa w § 6 ust. 6, w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy, Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptaty kary umownej
w wysokosci obowigzujacego, odpowiednio na dzien 1 stycznia 2018 r., 1 stycznia 2019 r.
lub 1 stycznia 2020 r. minimalnego wynagrodzenia za prace, za kazda niezatrudniong oso-
be, za okres danego miesigca obowigzywania Umowy. Zamawiajacy dopuszcza odstapie-
nie od naliczania powyzszej kary, jezeli brak zatrudnienia wynika z czynnikow takich, jak:
$mieré pracownika, rozwigzanie stosunku pracy przez pracownika lub inne nieprzewidzia-
ne okolicznosci, nie lezace po stronie Wykonawcy. W wymienionych przypadkach Wyko-
nawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia nowego pracownika lub pracownikow, zgodnie z
warunkami okre§lonymi w § 6 ust. 6 w przeciggu 30 dni od zaistnienia
ww. okolicznosci.

. W przypadku niespelnienia zobowigzania, o ktérym mowa w § 6 ust. 6 w zakresie przed-
stawienia dokumentow potwierdzajacych zatrudnienie wymaganej ilosci 0séb
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego Wykonawca bedzie zobowigzany zaptacié
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kary umowne w wysokosci 500 zt. za kazdy dzien powyzej terminu wskazanego przez Za-
mawiajacego.

10. Administrator ma prawo naktada¢ kary umowne za przetwarzanie danych
osobowych przez Podmiot Przetwarzajagcy w sposob naruszajacy postanowienia przepisow
z zakresu ochrony danych osobowych.

11. Wysoko§¢ kar umownych jest réwna wysokosci kar pienigznych natozonych na
Administratora przez organ nadzorczy za przetwarzanie, ktorego dokonuje Podmiot
Przetwarzajacy niezgodnie z przepisami prawa.

12. Wysoko$¢ kar umownych jest podwyzszana o kwoty naleznych odszkodowan, w tym
naleznych osobom, ktérych dane dotycza, za przetwarzanie, ktorego dokonuje Podmiot
Przetwarzajacy niezgodnie z przepisami prawa.

13. Stwierdzenie przez Administratora, ze Podmiot Przetwarzajacy dokonuje przetwarzania
powierzonych mu danych osobowych z naruszeniem postanowien umowy powierzenia
moze skutkowa¢ natychmiastowym wypowiedzeniem tej umowy.

§13

1. Wykonawca nie wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

§14

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamowienia przez caly okres realizacji
umowy w okresie realizacji przedmiotu umowy (budowy) na kwote w wysokosci co
najmniej 600.000 zt (stownie:szeSciuset tysigcy ztotych ).

2. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedlozy Zamawiajacemu aktualng kserokopig
polisy, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonaweca jest
ubezpieczony.

3. Wykonawca ma obowiazek, po kazdorazowym odnowieniu polisy, a w przypadku jej braku
- innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony, przedtozy¢
Zamawiajacemu kserokopi¢ polisy, a w przypadku jej braku - innego dokumentu
potwierdzajagcego, ze Wykonawca jest ubezpieczony, w terminie do 14 dni
kalendarzowych.

4. W przypadku nieodnowienia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy polisy,
a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest
ubezpieczony, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na
jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajacy potraci
z wynagrodzenia Wykonawcy. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktorych mowa
W niniejszym ustepie, stanowi odstapienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcg.
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5.W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okolicznosci wystapi konieczno$¢
przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest do
przedhuzenia terminu waznos$ci wniesionej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej
braku - innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony, albo jesli
nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku
- innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony, na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.

§15

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie,

w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznos$ci takiej zmiany. Zmiany nie moga

narusza¢ postanowien zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zaméwien publicznych.

§16
Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci, cesji
wierzytelnosci oraz podpisywanie wszelkich innych umoéw przez Wykonawce, z ktérych
tresci bedzie wynikato prawo do dochodzenia bezposrednio zaptaty i1 roszczen finansowych
od Zamawiajacego. Wykonawca ma obowiazek poinformowac zamawiajacego o wszelkich
okolicznosciach majacych wplyw na jego sytuacj¢ finansowa, utrate ptynnosci finansowej tj.
wszczetych w  toku realizacji umowy postepowaniach egzekucyjnych, zgloszonych
roszczeniach na drodze postepowania sagdowego, a takze innych, ktére moga mie¢ jakikolwiek
wplyw na realizacje niniejszej umowy, utrudnien zwigzanych z jej realizacja lub opdznien w
zaplacie na rzecz podwykonawcéw, dalszych podwykonawcow, dostawcodw, ustugobiorcow
lub wszelkich innych os6b majacych zwigzek z wykonywaniem niniejszej umowy w terminie
14 dni od daty zaistnienia opisanych zdarzen. W przypadku nie dopetienia powyzszego
obowigzku Zamawiajagcy moze w trybie natychmiastowym odstapi¢ od dalszej realizacji
umowy z wykonawca.

§17
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi
oraz Kodeksu cywilnego.

18

Zgodnie z art. 13 ust. 11 2 oraz art. 14 ust.§1 1 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskie;j

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych

w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych),
zwane dalej RODO, Zamawiajacy informuje Wykonawce, a Wykonawca zobowiazuje si¢
przekaza¢ ta informacje¢ osobom, ktéore moga wystepowaé¢ w imieniu Wykonawcy i w jego
imieniu biora¢ udzial w wykonaniu umowy (osoby, przy pomocy ktéorych Wykonawca
realizuje umowg), zwanych dalej osobami reprezentujgcymi, ze:
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d)

g)

h)

)
k)

D

Komenda Wojewo6dzka PSP w Warszawie jest Administratorem danych osobowych
Wykonawcy, a takze 0sob reprezentujacych;

u Administratora powolany zostat Inspektor Ochrony Danych (IOD), z ktorym mozna
kontaktowac sig piszac na adres poczty elektroniczne;j
ochrona.danych@mazowsze.straz.pl ;

dane osobowe Wykonawcy, a takze osob reprezentujacych przetwarzane bedg przez
Zamawiajacego w celu przygotowania, zawarcia 1 realizacji umowy, a takze dochodzenia
ewentualnych roszczen zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b) oraz lit. ¢) RODO;

przetwarzaniem objete sa dane osobowe wskazane w tre§ci umowy oraz inne niezbgdne
do realizacji umowy, w tym wypeknienia procedur bezpieczenstwa obowigzujacych
u Zamawiajgcego;

dane osobowe nie beda przekazywane do innych odbiorcow; **

dane osobowe nie beda przekazywane do panstwa trzeciego lub organizacji
miedzynarodowej;

Zamawiajacy bedzie przetwarzal dane osobowe, przez okres nie dtuzszy niz okres
konieczny do realizacji celow wskazanych w lit. d), jak roéwniez realizacji obowigzkéw
prawnych cigzacych na Zamawiajacym;

Wykonawca, a takze osoby reprezentujace majg prawo dostepu do tresci swoich danych,
prawo do ich sprostowania, prawo do usuni¢cia, a takze prawo do ograniczenia
przetwarzania;

Wykonawcy, a takze osobom reprezentujagcym przysluguje prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych z siedziba w Warszawie przy ulicy Stawki
2 (kod pocztowy: 00 - 193);

dane osobowe przekazane zostalty Zamawiajacemu przez Wykonawce;

podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, w tym warunkiem zawarcia
umowy, a ich nie podanie moze skutkowa¢ nie podpisaniem umowy lub brakiem
mozliwosci jej realizacji, do jej rozwigzania wiacznie;

przetwarzanie danych osobowych nie bedzie podlegato zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o ktérym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

2. Zamawiajacy 1 Wykonawca zobowiazujg si¢ do ochrony udostgpnionych im danych
osobowych, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych $rodkéw ochrony danych
osobowych zgodnie z przepisami prawa, w szczegolnosci zgodnie z RODO i ustawg z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

3. Zamawiajacy i Wykonawca oswiadczajg, ze pracownicy posiadajacy dostep do danych
osobowych udostgpnionych na podstawie niniejszej umowy znajg przepisy dotyczace ochrony

danych osobowych oraz zostali upowaznieni do przetwarzania tych danych osobowych.
4. Zamawiajacy i Wykonawca oswiadczajg, ze udostgpnione dane osobowe Stron umowy

zostang wykorzystane wylacznie w celu realizacji umowy.
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5. W przypadku ewentualnego naruszenia przepisow dotyczacych ochrony danych
osobowych przez Zamawiajacego lub Wykonawcg, Strona ktéra dopuscita si¢ naruszenia jest
zobowigzana pokryc¢ wszelkie koszty, ktore druga ze Stron poniesie w zwigzku z naruszeniem
zgodnie z przepisami obowigzujagcymi w tym zakresie.

Objasnienia:
* Zapisy tego paragrafu stosujemy w umowach zawieranych z osobami fizycznymi, ktorzy przekazujq nam (udostepniajq) dane osobowe
swoje, swoich pracownikow i wspolpracownikow.

W przypadku gdy KW PSP powierza dane osobowe do dalszego przetwarzania (KW nadal jest Administratorem a ustugodawca wykonuje
tylko czynnosci wskazane przez Administratora — jest Podmiotem Przetwarzajgcym) w umowie muszq by¢ zawarte zapisy zgodne z wzorem
okreslonym w Polityce i kary umowne.

** W przypadku gdy dane osobowe sq przekazywane do innych odbiorcow nalezy wskazaé tych odbiorcow lub kategorie odbiorcow np.
podmioty realizujgce dla zamawiajgcego nastgpny etap ustugi; podmioty na podstawie przepisow prawa. Odbiorcami nie sq podmioty
realizujqce czynnosci w ramach postepowania zgodnego z prawem, np. Policja, Prokuratura, Sqd, Komornik.

§19
Ewentualne spory powstale na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddaja
rozstrzygnigciu sagdom powszechnym wiasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

§20
Umowg sporzadzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach - 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy, kazdy na prawach oryginatu.
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